

Приложение № _____ к договору № _____ от _____

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 ООО "Забота"
 _____ " ____ " _____ 20__ г.
 В.А. Егоршин

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 АО "Газпром газораспределение
 Ярославль" в г. Ростове
 _____ " ____ " _____ 20__ г.
 С.А. Зиночкин

График проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования на 2023 год.
 Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове Борисоглебский ЭГУ.


Планируемые работы проводятся с _____ до _____. Информация о конкретных датах и времени проведения технического обслуживания дополнительно будет размещена в объявленных на информационных досках в подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВГКО).

Дополнительная информация по телефону: 2-11-37

№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	Планируемая дата проведения ТО (число, месяц, год)	Тип жилья
1	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	28	16	январь	Многоквартирный жилой дом
2	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	32	16	январь	Многоквартирный жилой дом
3	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	34	16	январь	Многоквартирный жилой дом
4	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	36	16	февраль	Многоквартирный жилой дом
5	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	38	16	февраль	Многоквартирный жилой дом
6	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	40	1	февраль	Многоквартирный жилой дом
7	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	44	18	февраль	Многоквартирный жилой дом
8	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	46	18	февраль	Многоквартирный жилой дом
9	п. Борисоглебский, ул. Воцажниковская	48	18	февраль	Многоквартирный жилой дом
10	с. Воцажиково, ул. Советская	39	12	март	Многоквартирный жилой дом
11	д. Юркино, ул. Центральная	2	1	март	Многоквартирный жилой дом
12	д. Юркино, ул. Центральная	3	7	март	Многоквартирный жилой дом
13	д. Юркино, ул. Центральная	5	7	март	Многоквартирный жилой дом
14	д. Юркино, ул. Центральная	6	5	март	Многоквартирный жилой дом
15	д. Юркино, ул. Центральная	7	6	март	Многоквартирный жилой дом
16	д. Юркино, ул. Центральная	9	5	март	Многоквартирный жилой дом
17	д. Юркино, ул. Центральная	11	9	март	Многоквартирный жилой дом

18	д. Юркино, ул. Центральная	12	9	апрель	Многоквартирный жилой дом
19	д. Юркино, ул. Центральная	14	11	апрель	Многоквартирный жилой дом
20	д. Юркино, ул. Центральная	16	10	апрель	Многоквартирный жилой дом
21	п. Борисоглебский, ул. Красноармейская	62	11	апрель	Многоквартирный жилой дом
22	п. Борисоглебский, ул. Красноармейская	64	12	апрель	Многоквартирный жилой дом
23	п. Борисоглебский, ул. Красноармейская	66	11	апрель	Многоквартирный жилой дом
24	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	15	12	июнь	Многоквартирный жилой дом
25	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	17	18	июнь	Многоквартирный жилой дом
26	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	18	13	июнь	Многоквартирный жилой дом
27	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	19	18	июнь	Многоквартирный жилой дом
28	п. Борисоглебский, ул. Октябрьская	37	4	июль	Многоквартирный жилой дом
29	п. Борисоглебский, ул. Октябрьская	41	12	июль	Многоквартирный жилой дом
30	п. Борисоглебский, ул. Октябрьская	43	11	июль	Многоквартирный жилой дом
31	п. Борисоглебский, ул. Октябрьская	45	10	июль	Многоквартирный жилой дом
32	п. Борисоглебский, ул. Пушкинская	27	4	июль	Многоквартирный жилой дом
33	п. Борисоглебский, ул. Пушкинская	41	12	июль	Многоквартирный жилой дом
34	п. Борисоглебский, ул. Пушкинская	43	11	июль	Многоквартирный жилой дом
35	п. Борисоглебский, ул. Пушкинская	47	11	август	Многоквартирный жилой дом
36	п. Борисоглебский, ул. Пушкинская	49	11	август	Многоквартирный жилой дом
37	п. Борисоглебский, ул. Пушкинская	51	11	август	Многоквартирный жилой дом
38	п. Борисоглебский, ул. Беловцева	63	12	сентябрь	Многоквартирный жилой дом
39	п. Борисоглебский, ул. Беловцева	67	16	сентябрь	Многоквартирный жилой дом
40	п. Борисоглебский, ул. Беловцева	69	16	сентябрь	Многоквартирный жилой дом
41	п. Борисоглебский, ул. Лагерная	43	12	октябрь	Многоквартирный жилой дом
42	п. Борисоглебский, ул. Лагерная	56	12	октябрь	Многоквартирный жилой дом
43	п. Борисоглебский, ул. Мира	10	16	октябрь	Многоквартирный жилой дом
44	п. Борисоглебский, ул. Мира	18	10	октябрь	Многоквартирный жилой дом
45	п. Борисоглебский, ул. Лагерная	41	12	ноябрь	Многоквартирный жилой дом
46	п. Борисоглебский, ул. Лагерная	50	8	ноябрь	Многоквартирный жилой дом
47	п. Борисоглебский, ул. Залесная	4	14	декабрь	Многоквартирный жилой дом
48	п. Борисоглебский, ул. Залесная	5	15	декабрь	Многоквартирный жилой дом


График составил:
Начальник Борисоглебского ЭГУ



И.Е. Жаров

подпись

График проверил:
Зам. директора гл. инженер
филиала АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в г. Ростове



А.В. Галитки

подпись

Приложение № ___ к договору № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 АО "Газпром газораспределение
 Ярославль" в г. Ростове

Непосредственное управление



 " " 20__ г.
 С.А. Зилохин


График проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования на 2023 год. Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове Борисоглебский ЭГУ.						
№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	Планируемая дата проведения ТО (число, месяц, год)	Тип жилья	
1	п. Борисоглебский, ул. Луговая	2	11	январь	Многоквартирный жилой дом	
2	п. Борисоглебский, ул. Луговая	3	12	январь	Многоквартирный жилой дом	
3	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	23	18	февраль	Многоквартирный жилой дом	
4	п. Борисоглебский, ул. Мира	30	16	апрель	Многоквартирный жилой дом	
5	п. Борисоглебский, ул. Мира	40а	15	апрель	Многоквартирный жилой дом	
6	п. Борисоглебский, ул. Мира	44	12	апрель	Многоквартирный жилой дом	
7	п. Борисоглебский, ул. Мира	42	15	апрель	Многоквартирный жилой дом	
8	п. Борисоглебский, ул. Мира	46	12	апрель	Многоквартирный жилой дом	
9	п. Борисоглебский, ул. Мира	48	12	апрель	Многоквартирный жилой дом	
10	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	6	16	май	Многоквартирный жилой дом	
11	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	7	15	май	Многоквартирный жилой дом	
12	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	8	11	май	Многоквартирный жилой дом	
13	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	10	12	май	Многоквартирный жилой дом	
14	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	13	11	май	Многоквартирный жилой дом	
15	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	14	12	май	Многоквартирный жилой дом	
16	п. Борисоглебский, ул. Мира	12	15	май	Многоквартирный жилой дом	
17	п. Борисоглебский, ул. Юбилейная	12	12	июнь	Многоквартирный жилой дом	

Плановые работы проводятся с ___ до ___. Информация о конкретных датах и времени проведения технического обслуживания дополнительно будет размещена в объявлениях на информационных досках в подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВГКО).
 Дополнительная информация по телефону: 2-11-37

62	п. Борисogleбский, ул. Транспортная	12	5	октябрь	Многоквартирный жилой дом
63	п. Борисogleбский, ул. Юбилейная	9	28	октябрь	Многоквартирный жилой дом
64	п. Борисogleбский, ул. Ковалова	7	3	октябрь	Многоквартирный жилой дом
65	п. Борисogleбский, ул. Мира	16	11	ноябрь	Многоквартирный жилой дом
66	п. Борисogleбский, ул. Мира	24	16	ноябрь	Многоквартирный жилой дом
67	п. Борисogleбский, ул. Троица-Бор	6	3	ноябрь	Многоквартирный жилой дом
68	п. Борисogleбский, ул. Юбилейная	21	20	декабрь	Многоквартирный жилой дом
69	п. Борисogleбский, ул. Юбилейная	25	12	декабрь	Многоквартирный жилой дом
70	п. Борисogleбский, ул. Мира	36	16	декабрь	Многоквартирный жилой дом
71	п. Борисogleбский, ул. Мира	50	12	декабрь	Многоквартирный жилой дом
72	п. Борисogleбский, ул. Вожажниковская	16	4	декабрь	Многоквартирный жилой дом
73	п. Борисogleбский, ул. Вожажниковская	30	16	декабрь	Многоквартирный жилой дом
74	п. Борисogleбский, ул. Вожажниковская	50	4	декабрь	Многоквартирный жилой дом
75	п. Борисogleбский, ул. Вожажниковская	50а	4	декабрь	Многоквартирный жилой дом
76	п. Борисogleбский, ул. Вожажниковская	54	3	декабрь	Многоквартирный жилой дом
77	п. Красный Октябрь, ул. Молодежная	1	17	декабрь	Многоквартирный жилой дом

График составил :

Начальник Борисogleбского ЭГУ



И.Е. Жаров

подпись

График проверил:

Зам. директора гл. инженер
филиала АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в г. Ростове



А.В. Галкин

подпись

Приложение № _____ к договору № _____ от _____

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ 5ПУЦ ФСБ РФ

_____ В.Б. Селиверстов
" ____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в г. Ростове

 С.А. Зинихин
" ____ " _____ 20__ г.

График проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на 2023 год. Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове Борисоглебский ЭГУ.					
Плановые работы проводятся с ____ до _____. Информация о конкретных датах и времени проведения технического обслуживания дополнительно будет размещена в объявлениях на информационных досках в подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВГКО). Дополнительная информация по телефону: 2-11-37					
№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	Планируемая дата проведения ТО (число, месяц, год)	Тип жилья
1	д. Погорелка, в/ч 9804	74	74	апрель	Многоквартирный жилой дом
2	д. Погорелка, в/ч 9804	9а	4	апрель	Многоквартирный жилой дом
3	д. Погорелка, в/ч 9804	9б	4	апрель	Многоквартирный жилой дом
4	д. Погорелка, в/ч 9804	8	8	август	Многоквартирный жилой дом

График составил :
Начальник Борисоглебского ЭГУ

 И.Е. Жаров
подпись

График проверил:
Зам. директора гл. инженер
филиала АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в г. Ростове

 А.В. Галкин
подпись